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THE PROCEDURE OF FORMING INDUSTRIAL ENTERPRISE INTEGRAL RISK 
MANAGEMENT PROGRAMS
в. а. Коновалов,
аспирант 
Предлагается новый вариант решения актуального для риск-менеджмента вопроса формирования программ комплексного уп-
равления рисками промышленных предприятий. Предложена общая структура интегральной программы управления всей сово-
купностью рисков предприятия, детально рассмотрена процедура формирования этой программы. Дано описание подпрограмм 
управления текущими рисками, рисками позиционирования и рисками проектов предприятия, изложена последовательность 
необходимых для этого операций с их описанием. 
The issue of forming integral risk management programs is vital for industrial enterprises. A new option of solving the task is discussed. Industrial 
enterprise risk management general structure is proposed for the whole integrity of risks, detailed description of the procedure of forming this 
program being provided for. Subprograms of the management of current and positioned risks as well as of enterprise project risks are described 
in the article along with the succession of operations needed. 
Le problème de formation des programmes intégrales du menagement des risques est actuel pour entreprises industriels. Un nouvau moyen de 
résolution du problèm est présenté dans l’article. Le structure générale des programmes intégrales du menagement des risques des entreprises 
industriels qui est donné dans l’article englobe tout les groups de riscques d’un entreprise. Les opérations nécessant à realiser le progrramme sont 
decri en détail. Subprogrammes du menagement des risques courantes et positionnées aussi que telles des risques des projets de’l entreprise sont 
decri dans l’ensemble avec des opérations nécessaires et  leurs successions. 
Das Problem der Bildung integraler Risikoverwaltungsprogrammen ist für Industriebetriebe aktuell. Ein neues Verfahren der Lösung dieses 
Problems ist im Artikel vorgestellt. Die generelle Struktur des Integrationsrisikoverwaltungsprogramms für einen Industriebetrieb, das im Artikel 
geschrieben ist, umfasst alle Betriebsrisikotypen. Subprogrammen der laufenden als auch Positionierungs- und Entwurfsrisikoverwaltung des 
Betriebs sind im Artikel erörtert. Auch sind Operationen, die für die Realisierung dieses Programms nötig sind, eingehend geschrieben.
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Среди промышленных предприятий все большую 
популярность в настоящее время приобретает ком-
плексный (интегративный) подход к управлению рис-
ками 1. Основу этого подхода составляет идея о том, 
что управление должно осуществляться в отношении 
не только отдельных рисков, а всей их совокупности 
и с учетом взаимосвязей между ними. Однако боль-
шинство рекомендаций по формированию интегра-
тивных программ управления рисками, приведенных 
в различных материалах, освещающих проблемы 
риск-менеджмента, являются фрагментарными и не 
ориентированными для применения на практике. 
Смеем утверждать, что наиболее полно и системно 
такие рекомендации изложены в работе «Управ-
ление рисками фирмы: программы интегративного 
риск-менеджмента» 2. Используя данные рекомен-
дации, мы приведем один из возможных вариантов 
формирования программы, направленной на бло-
кирование/минимизацию рисков промышленных 
предприятий, рассматриваемых в контексте насто-
ящей работы как совокупность 3:
• текущих рисков предприятия, то есть рисков, ко-
торым подвержено предприятие в какой-либо 
конкретный момент времени и которые соот-
ветствуют его состоянию («ничего не меняем в 
избранной стратегии развития»);
• рисков позиционирования (рисков, которые по-
рождаются реализацией новой выбранной стра-
тегии развития предприятия); 
• проектных рисков (рисков, сопутствующих вопло-
щению конкретных проектов, в рамках которых 
предприятие осуществляет свою деятельность).
 1 Гончаров Д.С. Комплесный подход к управлению рисками для российских предприятий. М.: Вершина, 2008.
 2 Вяткин В.Н., Гамза В.А., Екатеринославский Ю.Ю., Иванушко П.Н. Управление рисками фирмы: программы интегративного риск-
менеджмента. М.: Финансы и статистика, 2006.
 3 Екатеринославский Ю.Ю., Медведева А.М., Щенкова С.А. Риски бизнеса. Диагностика, профилактика, управление. М.: Анкил, 
2010.
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Процедура формирования программ комплексного управления рисками промышленных предприятий
Однако мы хотим подчеркнуть, что формирова-
ние интегративных программ управления рисками 
возможно лишь при осознании топ-менеджментом 
предприятия того факта, что практически все риски 
взаимосвязаны, и даже их умеренное взаимовлия-
ние может породить масштабный синергетический 
эффект.
Следует отметить, что в литературе представле-
но множество различных принципов формирова-
ния программ управления рисками. Например, 
в зависимости от величины возможных потерь, 
являющихся результатом свершения риск-собы-
тий, формируются программы управления следу-
ющими рисками: критическими, существенными, 
умеренными и несущественными (если есть такая 
необходимость) 1. 
Кроме того, программы управления рисками мо-
гут быть сформированы в разрезе наиболее зна-
чимых показателей деятельности предприятия, его 
подразделений и элементов этих подразделений. 
Кроме того, возможно построение программ, ори-
ентированных на сферы деятельности предпри-
ятия, например, программа защиты деятельности 
предприятия на финансовых рынках, программа 
защиты от рисков потери ключевого персонала, 
программа защиты от маркетинговых рисков и др. 
В рамках данной статьи мы предложим структуру 
интегральной программы управления всей сово-
купностью рисков предприятия (рис. 1). Проком-
ментируем последовательность шагов, которые 
необходимо сделать для реализации данной про-
граммы.
1. Диагностика проблем предприятия, ибо именно 
текущие проблемы в значительной степени опре-
деляют «рисковую ориентацию» предприятия.
2. Стратегическое позиционирование предпри-
ятия, т.е. определение способа, каким следует 
разрешить имеющиеся проблемы предприятия, 
с тем чтобы в конечном итоге оно могло достиг-
нуть своих стратегических целей. 
3. Выбор временного горизонта планирования 
программы управления рисками, то есть оп-
ределение периода, на который составляется 
программа (иными словами, в течение какого 
времени достигается цель управления риска-
ми, и после чего реализация программы может 
быть прекращена). С рисками стратегическо-
го позиционирования все относительно ясно: 
стратегии утверждаются на определенный 
период, а их реализация отслеживается с по-
мощью специально выбранных для этих целей 
показателей. Кстати, этот период не коррели-
руется или слабо коррелируется с продолжи-
тельностью воздействия риска. С другими рис-
ками даже этой ясности нет.
Что можно предложить для того, чтобы этот важный 
этап не стал пустой формальностью, а сопрягался 
как с планами и программами предприятия, так и с 
другими аспектами его деятельности? Очевидно, что 
риск связан с состоянием предприятия и его ресур-
сами, консолидация которых в состоянии обеспечить 
противостояние риску. Поэтому, выбирая горизонт 
планирования программы управления рисками, 
следует, прежде всего, выявить наиболее уязвимые 
«места» предприятия, а также оценить уровень воз-
действия на его деятельность внешней среды. Конеч-
но, для этих целей можно привлечь профессиональ-
ных аудиторов и консультантов. 
Однако мы можем предложить существенно бо-
лее экономичные со всех точек зрения приемы, 
помогающие в выборе горизонта планирования 
интегративной программы управления рисками 
предприятия. Во-первых, проблемы, выявленные 
в результате проведения процедуры их комплекс-
ной диагностики, дают ориентацию относительно 
времени, необходимого для их решения. Связаны 
эти проблемы с рисками или не связаны, не суть 
важно, ибо и те, и другие угрожают устойчивос-
ти предприятия. Во-вторых, следует исходить из 
того, на какой стадии жизненного цикла находится 
предприятие. В зависимости от этой характерис-
тики, можно примерно спрогнозировать момент 
перехода предприятия с одной стадии развития на 
другую и «увязать» этот момент с продолжитель-
ностью действия стратегического плана предпри-
ятия. В-третьих, следует принять во внимание про-
должительность воздействия наиболее серьезных 
рисков предприятия.
Никаких строгих рекомендаций по поводу сочетаний 
перечисленных выше приемов дать нельзя. Данные 
приемы можно только принять во внимание, исходя, в 
первую очередь, из собственного опыта и интуиции. 
Однако, основываясь на нашем собственном прак-
тическом опыте, мы полагаем, что целесообразнее 
всего выбирать 5-летний горизонт планирования 
программы риск-менеджмента, ибо в течение имен-
но этого срока обычно происходит смена технологи-
ческих новаций и парадигм управления.
4. Выявление списка актуальных значимых теку-
щих рисков предприятия. Такой список форми-
руется путем анализа либо статистики возник-
 1 Вяткин В.Н., Вяткин И.В., Гамза В.А., Екатеринославский Ю.Ю., Хэмптон Дж.Дж. Риск-менеджмент. М.: Дашков и К°, 2003.
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Рис. 1. Процедура формирования программы интегративного управления рисками
новения и проявления рисковых ситуаций, либо 
различного рода проблем. 
5. Оценка текущей рисковой напряженности пред-
приятия. Что касается методов оценки рисков, то 
они подразделяются на количественные (предпо-
лагающие получение численного значения ве-
личины риска) и качественные (предполагающие 
получение оценки величины риска с использо-
ванием какой-либо шкалы: высокий, умеренный, 
незначительный; в баллах от 1 до 10). 
Конечно, любой риск желательно оценить коли-
чественно. Классическая формула расчета вели-
чины риска 1 выглядит следующим образом:
Р = П х В ,
где Р – величина риска, П – размер потерь, воз-
никающих в случае реализации риска, В – вероят-
ность реализации риска.
Однако далеко не все риски можно «исчислить». 
На практике достаточно широко используются 
методы качественной оценки. Исходя их нашего 
опыта, качественной оценки риска в большинстве 
случаев оказывается вполне достаточно для того, 
чтобы принять соответствующие адекватные реше-
ния. К тому же, качественно оценить риски можно 
всегда. Для этого можно использовать, например, 
критерии качественных оценок, установленные 
 1 Буянов В.П., Кирсанов К.А., Михайлов Л.М. Рискология. Управление рисками. М.: Экзамен, 2003
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Стандартом управления рисками Австралии и Но-
вой Зеландии AS/NZS 4360. 
6. Определение величины потерь, возникающих 
от реализации значимых текущих рисков. Это 
очень ответственный этап формирования про-
граммы, поскольку в дальнейшем приходится 
сравнивать ущерб, наносимый актуальными 
текущими рисками, и уровень расходов, требу-
емых для предупреждения данных рисков. 
7. Разработка мероприятий по предупреждению 
актуальных значимых текущих рисков.
8. Определение расходов, необходимых для пре-
дупреждения актуальных значимых рисков, от-
бор значимых текущих рисков, включаемых в 
программу. 
9. Выявление рисков позиционирования предпри-
ятия. В первую очередь, следует учитывать на-
иболее значимые риски, способные оказать 
катастрофическое и сильное воздействие на 
возможность достижения желаемых значений по-
казателей позиционирования предприятия, его 
подразделений и элементов этих подразделений.
10. Определение величины потерь от возможной 
реализации рисков позиционирования пред-
приятия.
11. Профилактика рисков позиционирования, 
т.е. разработка мероприятий, направленных 
на их блокирование/снижение. 
12. Определение объема расходов, необходи-
мых для профилактики рисков позициониро-
вания предприятия.
13. Выявление проектных рисков предприятия. 
Объем списка этих рисков зависит от коли-
чества проектов, риски которых охвачены 
программой. 
14. Определение величины потерь от возможной 
реализации проектных рисков.
15. Определение объема расходов, необходи-
мых для профилактики проектных рисков.
16. Формирование сводной программы мероприя-
тий по управлению рисками предприятия. Она 
интегрирует все значимые риски и мероприятия 
по их профилактике и минимизации.
17. Формирование сводного бюджета програм-
мы интегративного управления рисками 
предприятия.
18. Оценка возможностей финансирования про-
граммы интегративного управления рисками 
предприятия.
19. Корректировка бюджета и состава програм-
мы по интегративному управлению рисками. 
Этот шаг необходим в связи с наличием, как 
правило, имеющихся «ножниц» между фи-
нансовыми потребностями и  возможностями 
предприятия в части реализации программы. 
20. Утверждение бюджета и плана мероприятий 
программы интегративного управления рис-
ками предприятия.
21. Анализ возможностей группового, зонтично-
го и интегрального страхования рисков пред-
приятия. Это, по сути, поиск оптимизацион-
ных решений по страховым случаям. 
22. Заключение договоров страхования рисков.
23. Мониторинг и контроль программы интегра-
тивного управления рисками.
Естественным продолжением программы интег-
рального управления рисками должно стать обу-
чение персонала предприятия.
Такова процедура формирования программы ин-
тегративного управления рисками, включающая 
в себя подпрограммы управления текущими рис-
ками, рисками позиционирования и рисками про-
ектов предприятия. Необходимо подчеркнуть, что 
выбор разумного оптимума в соотнесении рас-
ходов на защиту от возможных потерь и величины 
этих потерь составляет главную задачу програм-
много управления рисками, и решение ее счита-
ется эффективным, если предприятие максимально 
снижает уровень потенциальных потерь при мини-
мальных расходах, затраченных на это снижение. 
Библиографический список
1. Гончаров Д.С. Комплексный подход к управлению рис-
ками для российских предприятий. М.: Вершина, 2008.
2. Вяткин В.Н., Гамза В.А., Екатеринославский Ю.Ю., 
Иванушко П.Н. Управление рисками фирмы: програм-
мы интегративного риск-менеджмента. М.: Финансы и 
статистика, 2006.
3. Екатеринославский Ю.Ю., Медведева А.М., Щенко-
ва С.А. Риски бизнеса. Диагностика, профилактика, 
управление. М.: Анкил, 2010.
4. Вяткин В.Н., Вяткин И.В., Гамза В.А., Екатеринослав-
ский Ю.Ю., Хэмптон Дж.Дж. Риск-менеджмент. М.: 
Дашков и К°, 2003.
5. Буянов В.П., Кирсанов К.А., Михайлов Л.М.  Рисколо-
гия. Управление рисками. М.: Экзамен, 2003.
Коновалов В. А. – аспирант Российской академии предпринимательства (Konovalov V. A. – Post-graduate, Russian 
Entrepreneurship Academy)
e-mail: acadra@yandex.ru
В. А. Коновалов
Процедура формирования программ комплексного управления рисками промышленных предприятий
